

	Up ! Enhanced Management	Première édition
	8 L'organisation, la planification et la production 8.2 La planification	http://www.up-comp.com contact@up-comp.com

Ressources humaines					
Lot	Individu	Délai total en jours	Coût journalier	Coût par individu	Coût par lot
Lot 1	Pierre	100	700 €	70 000 €	102 500 €
	Jean	50	650 €	32 500 €	
Lot 2	Paul	100	700 €	70 000 €	103 750 €
	Jacques	50	675 €	33 750 €	
Ressources matérielles				Synthèse	
Lot	Investissement	Coût par investissement	Coût par lot	Coût total par lot	Coût total du projet
Lot 1	Machine 1.1	10 000 €	15 000 €	117 500 €	228 250 €
	Machine 1.2	5 000 €			
Lot 2	Machine 2.1	5 000 €	7 000 €	110 750 €	
	Machine 2.2	2 000 €			

Tableau 329 – Les charges du projet

8.2.4.8 Le contrat de projet

&

Le **contrat de projet** est le document synthétique produit en fin de la phase d'études. Il récapitule :

- La définition du périmètre du projet.
- La liste des documents définissant le cahier des charges.
- L'identification des risques.
- Le découpage en lots.
- Pour chaque année sur lesquelles s'étend le projet:
 - L'identification des ressources et des compétences requises.
 - L'établissement du planning du projet.
 - L'établissement du budget du projet.

S'il s'agit d'un projet d'investissement et non d'exploitation, les indicateurs financiers suivants doivent être ajoutés pour mesurer la contribution du projet à la création de valeur pour l'entreprise :

- Moyen de financement.
- Point mort.
- Valeur actuelle nette des flux financiers générés.
- Taux de rentabilité interne.

M

La première utilité du contrat de projet est de faire un bilan afin d'estimer s'il est opportun d'engager le projet ou non, au regard de la valeur créée et du retour sur investissement par rapport au risque estimé.

Sa seconde utilité est son aspect contractuel entre la **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)** et la **Maîtrise d'Oeuvre (MOE)**. Aussi, il doit être signé par un responsable de chaque partie avant d'engager la phase de réalisation.